
ORD. ETAPAS 17/jun à 21/jun 24/jun à 28/jun 01/jul à 31/jul 30/ago 02/set à 06/set 09/set à 13/set 16/set à

1 Aprovação do CONAD e Diretoria

2 Divulgação dos Programas às Prefeituras

3 Entrega de Documentos pelas Prefeituras

4 Divulgação da Lista dos Beneficiários

5 Comunicação às Prefeituras

6 Assinatura do Termo e Envio da Conta Corrente pela Prefeitura

7 Liberação para início da obra/reforma

CRONOGRAMA DE AÇÕES EM 2013

COHAB/SC 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 



20/set

CRONOGRAMA DE AÇÕES EM 2013


