



COHAB/SC
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA DE AÇÕES EM 2013

ORD.	ETAPAS	17/jun à 21/jun	24/jun à 28/jun	01/jul à 31/jul	30/ago	02/set à 06/set	09/set à 13/set	16/set à
1	Aprovação do CONAD e Diretoria							
2	Divulgação dos Programas às Prefeituras							
3	Entrega de Documentos pelas Prefeituras							
4	Divulgação da Lista dos Beneficiários							
5	Comunicação às Prefeituras							
6	Assinatura do Termo e Envio da Conta Corrente pela Prefeitura							
7	Liberação para início da obra/reforma							

